

3.6. Календарный план реализации инновационного проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов).

Содержание этапа	Срок реализации	Перечень конечной продукции	Ответственный
<b>Первый этап: май 2018 - август 2019</b> года Подготовительный: создание комплекса условий для реализации проекта			
1. Изучение литературы, опыта других организаций по теме.	Май 2018- Июнь 2018	Комплект методик	Буркова Е.А.
2. Проведение анализа качества работы МУДО «ВЭЦ» по созданию системы профориентационной деятельности.	Сентябрь 2018 г.-Май 2019 г.	Аналитическая справка	Мичукова М.В. Буркова Е.А.
3. Разработка программы реализации деятельности пилотной площадки	Август 2018 г.	Программа реализации деятельности пилотной площадки	Буркова Е.А.
4. Формирование творческих групп педагогов, участвующих в разработке проекта.	Сентябрь 2018	Приказ МУДО «ВЭЦ» «О создании творческих групп»	Мичукова М.В.
5. Доведение до сведения педколлектива экоцентра цели, задач проекта, основных мероприятий, составляющих основной этап проектной деятельности	Сентябрь 2018	Протокол Педагогического совета	Буркова Е.А.
6. Обучающий семинар по составлению собственных проектов по ранней профориентации.	Октябрь 2018 г.	Методические разработки модераторов и выступающих на семинаре	Буркова Е.А. Савицкая С.Ю.

7. Работа методического объединения, рабочих групп по разработке плана реализации задач проекта	Ноябрь 2018 Январь 2019 Март 2019	Протокол заседания методического совета	Савицкая С.Ю.
8. Круглый стол. Обсуждение и корректировка предложенной модели образовательной деятельности по профориентации детей по техническому и естественнонаучному направлениям	Декабрь 2018 г.	Оформленный документ - модель образовательной деятельности по профориентации детей по техническому и естественнонаучному направлениям	Мичукова М.В. Педагоги
9. Принятие и утверждение модели образовательной деятельности по профориентации детей по техническому и естественнонаучному направлениям на педагогическом совете МУДО «ВЭЦ»			
<b>II. Создание материально-технической и нормативной базы:</b>			
Оформление тематических стендов, отражающих основные направления инновационной деятельности Периодическое обновление содержания профориентационного уголка «Куда пойти учиться?», «Профориентационный выбор учащихся»	Январь 2019 г.  Май 2019 г. Январь 2020 г.	Стенд	Буркова Е.А. Садыкова Т.А. Кротова В.И.
Разработка Положения о профориентационной работе в МУДО «ВЭЦ».	Ноябрь 2018 г.	Положение о профориентационной работе в МУДО «ВЭЦ».	Буркова Е.А.

Пополнение и обновление базы образовательных программ и проектов, внедрение инновационных образовательных технологий	Октябрь 2018 Октябрь 2019	База данных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и инновационных проектов	Буркова Е.А. Педагоги
<b>III. Информирование общественности</b>			
1. Информирование обучающихся и их родителей о значимости предстоящей инновации через группу в Контакте, официальный сайт МУДО «ВЭЦ», газету «Ноосфера»	В течении всего периода	Публикации в Контакте, официальный сайт МУДО «ВЭЦ», газету «Ноосфера», в газете «Волжская правда»	Маркина Ю.С.
2. Информирование общественности через публикации в газете «Волжская правда»			
Работа приглашенного из МУДО ЦПМСС педагога-психолога по социализации детей по анкетированию родителей и их детей – выявление склонностей, предпочтений детей к той или иной профессии.	Октябрь 2019	Результаты анкетирования	Буркова Е.А.
<b>Практический этап реализации проекта</b>			
Внедрение новой модели образовательной деятельности на всех уровнях, представляющей систему	Ноябрь 2019	Публикация в журнале «Учитель»	Мичукова М.В., Буркова Е.А.

профориентационной работы с учащимися школ, воспитанниками ДОУ и их родителями.			
Реализация плана мероприятий по проекту	Декабрь 2019-сентябрь 2020	Отчет по проекту	Буркова Е.А.
Корректировка новой модели образовательной деятельности			
Мониторинг и диагностика результативности модели образовательной деятельности	Февраль 2020	Результаты мониторинга, протокол педсовета	Мичукова М.В. Буркова Е.А.
Анализ результатов мониторинга, итоговые педагогические советы	Март 2020		
Третий (аналитический) этап: сентябрь 2020г.-Февраль 2021 Анализ результатов реализации проекта			
1. Анализ результатов реализации образовательной модели, разработка и постановка задач на следующий период	Сентябрь 2020	Результаты анализа	Мичукова М.В. Буркова Е.А.
2. Анализ социально-экономической ситуации, социального заказа на образовательные услуги МУДО «ВЭЦ»	Декабрь 2020 –февраль 2021	Программа развития	Мичукова М.В.